

Принято
на педагогическом совете
« 14 » 01 20 14 г.



Утверждаю

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 115»

В.И. Пашкова

« 14 » 01 20 14 г.

План

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

№	Мероприятие	Ответственный	Сроки
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО			
1	Разработка и утверждение плана-графика перехода на ФГОС ДО	Зам. зав. по УВР Е.А. Аксенова	Январь 2014
2	Изучение нормативно-правовых документов по введению ФГОС ДО	Заведующая МБДОУ В.И. Пашкова	Январь 2014 и по мере публикации
3	Внесение изменений и дополнений в нормативно-правовую базу МБДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Заведующая МБДОУ В.И. Пашкова	2014-2015
4	Разработка образовательной программы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Зам. зав. по УВР Е.А. Аксенова	2015
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО			
1	Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ДО в МБДОУ	Зам. зав. по УВР Е.А. Аксенова	2014-2015
2	Анализ готовности педагогов к введению ФГОС ДО. Выявление образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов.	Зам. зав. по УВР Е.А. Аксенова	Январь 2014
3	Создание творческой группы по введению ФГОС ДО	Зам. зав. по УВР Е.А. Аксенова	Ноябрь 2014
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
1	Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников	Зам. зав. по УВР Е.А. Аксенова	Январь 2014
2	Назначение наставников для молодых специалистов	Заведующая МБДОУ В.И. Пашкова	Январь 2014

4. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО			
1	Создание библиотеки инструктивно-методической литературы в соответствии с ФГОС ДО	Зам. зав. по УВР Г.А. Никонова	2014, по мере поступления
2	Проведение педагогического совета на тему «ФГОС ДО: политика, методология, практика»	Зам. зав. по УВР Е.А. Аксенова	Ноябрь 2014
3	Определение перечня комплектов развивающих средств в соответствии с ФГОС ДО	Зам. зав. по УВР Г.А. Никонова	декабрь 2014
4	Проведение с педагогами ДОУ методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО	Зам. зав. по УВР Г.А. Никонова	2014-2015
5. Материально-техническое, финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
1	Мониторинг соответствия материально-технической базы МБДОУ требованиям ФГОС ДО	Зам. зав. по УВР Г.А. Никонова	2014-2016
3	Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды, соответствующе требованиям ФГОС ДО	Зам. зав. по УВР Г.А. Никонова	2014-2015
6. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
1	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников, всех заинтересованных лиц, а также широкой общественности о ходе и результатах деятельности МБДОУ по введению ФГОС ДО	Зам. зав. по УВР Е.А. Аксенова	2014-2015
2	Обеспечение доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет	Зам. зав. по УВР Е.А. Аксенова	январь 2014